

УТВЕРЖДАЮ

Директор



О.В. Казанцева

Приказ № 60 от 27.04.2023

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно — научной направленности «Точка роста» в 2023-2024 учебном году в МОУ «СОШ с. Генеральское им. Р.Е. Ароновой»

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Казанцева О.В.	приказ директора школы	апрель 2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Казанцева О.В.	План первоочередных мероприятий	апрель 2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения. создания и функционирования центра	Директор школы Казанцева О.В.	медиаплан информационного сопровождения	апрель 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Положение о деятельности Центра	апрель 2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Проект зонирования	апрель 2023
1.6,	Назначение руководителя Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора	апрель 2023
1.7.	Создание рабочей группы	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора	апрель 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центра по статьям расходов	Директор школы Казанцева О.В. Заместитель директора по УВР Шейко В.А.	Заявки на финансирование	01.05.2023

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Казанцева О.В.	извещения о проведении закупок	май 2023
2.3,	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Казанцева О.В.	Проектно-сметная документация	май 2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация школы, коллектив школы	отчеты	май — август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Казанцева О.В.	заявка	апрель 2023
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение о охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместители директора по УВР	Рабочие программы педагогов	01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы Казанцева О.В., руководитель центра Кислицына Ю.А.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Администрация школы	новости, статьи	апрель 2023

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра	Директор школы Казанцева О.В.	новости, статьи	апрель — май 2023
4.3.	Запуск сайта	Медведева О.В., ответственная за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.4.	Рекламная кампания	Заместитель директора по УВР ответственная за сайт	новости, статьи	август — сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Директор школы Казанцева О.В.	мероприятие	Сентябрь 2023
		заместитель директора по УВР, педагоги Центра		
4,6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы	Расписание Расстановка кадров, планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана Учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы	Информация на сайте	Август 2023
4,8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги центра, директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра Кислицына Ю.А.	отчет	еженедельно