

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское  
имени Героя Советского Союза Ароновой Раисы Ермолаевны»  
Энгельсского муниципального района Саратовской области  
413162, Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира д.20  
☎ 8(8453) 77 42 36 E-mail: [eng-generalskoe@mail.ru](mailto:eng-generalskoe@mail.ru)

ПРИКАЗ

от 27.04.2023 года

№ 60

О создании и функционировании  
Центра образования естественно-  
научной направленности «Точка роста»  
в МОУ «СОШ с. Генеральское им. Р.Е.  
Ароновой»

На основании методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р- б « Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования естественно - научной направленности «Точка роста» на базе МОУ «СОШ с. Генеральское им. Р.Е. Ароновой» с 01.09.2023 года.
2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в составе:  
Казанцева О.В., директор школы;  
Должникова Г.А., заместитель директора по УВР;  
Шейко В.А., заместитель директора по УВР;  
Мустапаева И.Н., учитель биологии;  
Колесов Н.О., учитель физики;  
Медведева О.В., учитель информатики, ответственный за школьный сайт
3. Назначить руководителем Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» Кислицыну Юлию Андреевну, учителя.
4. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2023—2024 учебном году (Приложение № 1). Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты).
5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2023-2024 учебном году (Приложение № 2).
6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на руководителя Центра Кислицыну Ю.А.

Директор:

Ознакомлены:



*Казанцева*

О.В. Казанцева

Должникова Г.А.  
Шейко В.А.  
Мустапаева И.Н.  
Колесов Н.О.  
Медведева О.В.  
Кислицына Ю.А.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию Центра естественно — научной направленности  
«Точка роста» в 2023-2024 учебном году  
в МОУ «СОШ с. Генеральское им.  
Р.Е. Ароновой»

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Казанцева О.В.	приказ директора школы	апрель 2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Казанцева О.В.	План первоочередных мероприятий	апрель 2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Казанцева О.В.	медиаплан информационного сопровождения	апрель 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Положение о деятельности Центра	апрель 2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Проект зонирования	апрель 2023
1.6,	Назначение руководителя Центра	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора	апрель 2023
1.7.	Создание рабочей группы	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора	апрель 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центра по статьям расходов	Директор школы Казанцева О.В. Заместитель директора по УВР Шейко В.А.	Заявки на финансирование	01.05.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Казанцева О.В.	извещения о проведении закупок	май 2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Казанцева О.В.	Проектно-сметная документация	май 2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация школы, коллектив школы	отчеты	май — август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Казанцева О.В.	заявка	апрель 2023
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение о охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместители директора по УВР	Рабочие программы педагогов	01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы Казанцева О.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы Казанцева О.В., руководитель центра Кислицына Ю.А.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Администрация школы	новости, статьи	апрель 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра	Директор школы Казанцева О.В.	новости, статьи	апрель — май 2023

4.3.	Запуск сайта	Медведева О.В., ответственная за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.4.	Рекламная кампания	Заместитель директора по УВР ответственная за сайт	новости, статьи	август — сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Директор школы Казанцева О.В.	мероприятие	Сентябрь 2023
		заместитель директора по УВР, педагоги Центра		
4.6.	Организация работы Цentra образования «Точка роста»	Администрация школы	Расписание Расстановки кадров, планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана Учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы	Информация на сайте	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги центра, директор школы Казанцева О.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Цentra Кислицына Ю.А.	отчет	еженедельно

Приложение № 2

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2023-2024 учебном году в МОУ «СОШ с. Генеральское им. Р.Е. Ароновой»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта заседании рабочей группы	апрель 2023	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Директор школы Казанцева О.В..
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Интернет-ресурсы. социальные сети; новости, статьи, фото	Апрель, май 2023	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Заместитель директора по УВР Должникова Г.А. ответственная за сайт Медведева О.В.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	Весь период	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии	Заместитель директора по УВР Должникова Г.А.
4	Начало ремонта, закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы социальные сети; новости. фото	Апрель-август 2023	публикация адреса Центра	Директор школы Казанцева О.В., заместитель директора по УВР Должникова Г.А.
5	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования	Интернет-ресурсы	Август-сентябрь 2023	Совещание перед началом учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Директор школы Казанцева О.В., заместитель директора по УВР Шейко В.А.

6	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы	сентябрь 2023	Онлайн-реклама на сайте школы, горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Руководитель Центра Кислицына Ю.А.
7	Торжественное открытие Центра	Интернет-ресурсы	сентябрь 2023	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Директор школы Казанцева О.В. Руководитель Центра Кислицына Ю.А.
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь — декабрь 2023	отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Руководитель Центра Кислицына Ю.А.